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Skill Management Plan 

IV Открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» 

Республики Бурятия 2018 

34 «Поварское дело» 

 

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества в рамках IV Открытого 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2018 г.  

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного 

проведения и управления каждым днём соревнований. 

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до 

соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления 

компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения 

конкурса. 
  C – 4 = за 4 дня до соревнований 

 CE – Главный эксперт 

 DCE – зам. Главного эксперта 

 TE – Технический эксперт 

 EC – эксперты компатриоты 

 SMT – команда управления компетенцией 
 

C-4   C-3   C-2 C-1      С1 C2 С3     C+1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 

пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Дни подготовки к соревнованиям 

 

 

 

Дни соревнований 
Дни после 

соревнований 
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День C-4 
                                                                                                             четверг 26.01.2018  (День 1 из 8) 
Время Действие Участники Подпись 

ответственного 
8.30 – 18.00 

 

Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ 

 

 

 

 

организаторы площадки 

 

Конкретика 

8.30 
Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции 

Сверка распределения зон вход/выход на площадку 

организаторы площадки  

11.15 Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки 
организаторы площадки  

11.30 
Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила 

безопасного обозначения коммуникаций 

организаторы площадки  

12.00 Обсудить размещение, установку и подключение оборудования 
организаторы площадки  

    

 

День C-3 
пятница 27.01.18 (день 2 из 8) 

Время Действие Участники Подпись 

ответственного 
08.00 – 21.00 Подготовка к соревнованиям, подготовка CIS  CE + DCE  

10.00 – 19.00 Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны 
Застройщик + 

организаторы площадки 

 

14.00 – 16.00  Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение организаторы площадки  

12.00 – 18.00 
Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. 

Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета  
организаторы площадки 

 

16.00 – 19.00 Приемка готовой площадки у организаторов 
CE + DCE+ 

организаторы площадки 

 

Конкретика  

10.00 Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика организаторы площадки  

12.00 – 21.00 
 

Устранение неполадок, решение возможных проблем 

 

 

 

 

 

 

организаторы площадки 
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день C-2 
суббота 28.01.18 (день 3 из 8) 

время действие  Подпись 

ответственного 08.00 – 21.00 Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием   

11.00 – 20.00 Встреча экспертов. Учёба.  

Встреча участников на площадке соревнований. Знакомство участников с экспертами.  

Вскрытие чёрных ящиков. Жеребьёвка. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) 

Ознакомление с рабочими местами, инструктаж по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию  

 

 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

Конкретика  

10.00  SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов SMT + EC+ DСЕ  

10.10 -13.00 Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и 

безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. 

Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ, оформление и подписание 

КЗ. Жеребьёвка. Объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Написание меню 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

13.00 – 14.00 Обед Участники + SMT + EC + 

DСЕ 

 

 

14.00 – 15.00 Обсуждение правил проверки Тулбоксов.  Обсудить проверку электрики. Здоровье и 

безопасность для участников – все электрическое оборудование, которое будет использоваться в 

соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть 

использовано. Подготовка конкурсных участков.  

SMT + ТE  

16.00 – 17.00 Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает: Тестирование оборудований 

соревнований. 

SMT  

14.00 – 17.30 Ознакомление участников с рабочими местами. Проверка Тулбоксов. Провести инструктаж по 

ТБ и ОТ. Оформить лист инструктажа участников соревнований 

 

 

Участники + SMT + EC  

17.30 – 18.00 Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО. Внесение измененных критериев в CIS. SMT + EC  

17.10 - 17.30 Распределение групп экспертов. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS и 

блокировка критериев оценки 

CE + SMT  

18.15 - 20.00 Составление и подписание протоколов SMT + EC  
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день C-1 
воскресенье 29.01.18 (день 4 из 8) 

время действие  Подпись 

ответственного 
08.00 – 21.00 Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP 

  

10.00 – 12.00 Выполнение тестового модуля для участников первой смены 

 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

12.00 – 13.00 Обед 
SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

13.00 – 15.00 Выполнение тестового модуля для участников второй смены 

 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

15.00-19.00 Устранение неполадок, решение возможных проблем 
SMT + EC+ DСЕ  

Конкретика  

09.00  SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов. 
SMT + EC+ DСЕ  

09.00 – 19.00 Завершение подготовки экспертами конкурсных участков 
SMT + EC+ DСЕ  

10.00 – 12.00 Выполнение тестового модуля для участников первой смены 

 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

12.00 – 13.00 Обед 
SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

13.00 – 15.00 Выполнение тестового модуля для участников второй смены 

 

SMT + EC+ 

DСЕ+Участники 

 

15.00-18.00 Устранение неполадок, решение возможных проблем 
SMT + EC+ DСЕ  
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день C1 
                                                                                                          Понедельник  30.01.18 (день 5 из 8) 

время действие участники подпись ответственного 

08.15 – 08.45 Общение с участниками  
Участники и  SMT  

09.00 – 19.30 Выполнение конкурсного задания 
SMT +  EC  

08.45 – 09.00 Подготовка к работе первой смены 
SMT +  EC  

13.00 – 14.00 Обед 
SMT +  

EC+Участники 

 

13.45 – 14.00  Подготовка  к работе второй смены 
SMT +  EC  

18.30 – 19.30 Ужин 
SMT +  

EC+Участники 

 

 18.30 CIS 
CE + DCE  

19.30 – 20.00 Общение с участниками 
  

Конкретика  

07.30 прибытие CE и DCE CE + DCE  

08.00 Прибытие  EC SMT +  EC  

08.15 Прибытие участников первой смены  – короткий инструктаж и проверка готовности Участники и EC  

08.30 Открытое общение участников и EC Участники и EC  

09.00 Старт – первой смены  (4 часа), выполнение «Модуль 1» Участники и EC  

13.00 Стоп –  первой смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

13.30 Работа группы экспертов Участники и EC  

14.00 Старт –  второй смены (4 часа), выполнение «Модуль 1» Участники и EC  

18.00 Стоп –  второй смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

18.30 Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту, подведение 

итогов дня 

SMT +  EC  

18.30 Внесение данных в CIS CE + DCE  

21.00 Покидать место только убедившись в том, что все готово для C2 CE + DCE  
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день C2 
                                                                                                          Вторник 31.01.18 (день 6 из 8) 

время Действие участники подпись ответственного 

08.15 – 08.45 Общение с участниками  
Участники и  SMT  

09.00 – 20.00 Выполнение конкурсного задания 
SMT +  EC  

08.45 – 09.00 Подготовка к работе первой смены 
SMT +  EC  

14.00 – 15.00 Обед 
SMT +  

EC+Участники 

 

14.45 – 15.00  Подготовка  к работе второй смены 
SMT +  EC  

18.30 – 19.30 Ужин 
SMT +  

EC+Участники 

 

 20.30  CIS 
CE + DCE  

20.00 – 20.30 Общение с участниками 
  

Конкретика  

07.30 прибытие CE и DCE CE + DCE  

08.00 Прибытие  EC SMT +  EC  

08.15 Прибытие участников первой смены  – короткий инструктаж и проверка готовности Участники и EC  

08.30 Открытое общение участников и EC Участники и EC  

09.00 Старт – первой смены  (5 часов), выполнение «Модуль 2» Участники и EC  

14.00 Стоп –  первой смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

14.30 Работа группы экспертов Участники и EC  

15.00 Старт –  второй смены (5 часов), выполнение «Модуль 2» Участники и EC  

20.00 Стоп –  второй смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

20.30 Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту SMT +  EC  

20.30 Внесение данных в CIS CE + DCE  

21.00 Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C3 CE + DCE  
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день C3 
                                                                                                          Среда 01.02.18 (день 7 из 8) 

время действие участники подпись ответственного 

08.15 – 08.45 Общение с участниками  
Участники и  SMT  

09.00 – 19.30 Выполнение конкурсного задания 
SMT +  EC  

08.45 – 09.00 Подготовка к работе первой смены 
SMT +  EC  

13.00 – 14.00 Обед 
SMT +  

EC+Участники 

 

13.45 – 14.00  Подготовка  к работе второй смены 
SMT +  EC  

18.30 – 19.30 Ужин 
SMT +  

EC+Участники 

 

 18.30 CIS 
CE + DCE  

19.30 – 20.00 Общение с участниками 
  

Конкретика  

07.30 прибытие CE и DCE CE + DCE  

08.00 Прибытие  EC SMT +  EC  

08.15 Прибытие участников первой смены  – короткий инструктаж и проверка готовности Участники и EC  

08.30 Открытое общение участников и EC Участники и EC  

09.00 Старт – первой смены  (4 часа), выполнение «Модуль 3» Участники и EC  

13.00 Стоп –  первой смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

13.30 Работа группы экспертов Участники и EC  

14.00 Старт –  второй смены(4 часа), выполнение «Модуль 3» Участники и EC  

18.00 Стоп –  второй смены + 15 мин на уборку Участники и EC  

18.30 Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту SMT +  EC  

18.30 Внесение данных в CIS CE + DCE  
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день C+1 
                                                                                                          Четверг 02.02.18 (день 8 из 8) 

время действие участники подпись ответственного 

  
  

09.00 – 12.00 Подведение общих итогов соревнований, ответы на вопросы 
SMT +  EC+Участники  

13.00 – 14.00 Обед 
SMT +  EC+Участники  

?????? Церемония закрытия 
SMT +  EC+Участники  

    


